SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITA




Nell’89
I’amministrazione
comunale decide di

delocalizzare le
strutture
costituenti ’ospedale
di Avellino In
contrada
Amoretta, cosi come
previsto nel PRG.




Nel 1990 viene iIndetta la gara per individuare Il
concessionario (sulla base del progetto e della offerta

piu vantaggiosa)
Il Comune affida al concessionario in ATI, Bonatti-Fiat
Enginering, la progettazione e realizzazione del nuovo

ospedale per lotti funzionali, per un costo complessivo
di 388 miliardi di vecchie lire (circa 200 milioni di

euro).



Dal 1990 al 1997 una serie di vicissitudini, anche di tipo
giudiziario, bloccano I’inizio della realizzazione
dell’ospedale
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Nel 1997 il Comune approva il progetto esecutivo presentato dalla
Fiat Enginering-Bonatti, stanziando 130 miliardi di lire, prelevati
dal fondo della Legge 219/81, al fine di realizzare il 1° lotto del
progetto da consegnare entro 5 anni dall’inizio de1 lavori e

precisamente per 1’anno 2002.
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Dal novembre 2001 al gennaio 2002
modifichiamo 1 layout interni del progetto
e lo inviamo, alla Regione e all’ARSAN,
per ottenere I’approvazione per accedere
al finanziamento di cul allart. 20 della
Legge 67/88 per 1l completamento
dell’opera.

Il Ministero nel 2003 ci finanzia 98 milioni
per il completamento dell’opera.
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| lavori del I° lotto terminano nel 2005 ed 1l Comune
trasferisce all’Azienda Moscati la struttura







Nell’aprile del 2006 sono Iniziati 1 lavori del 11° lotto,
terminati 1l 15 novembre 2010, con step intermedi che

cl hanno consentito di chiudere In diverse fasi 1 vari
plessi ospedalieri
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